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PROPOSITO DE
ESTA GUIA

En el complejo entorno econémico nacional y en la emer-
gente crisis climatica global, la industria de la construccién
enfrenta desafios de gran magnitud, ya que debe incre-
mentar su productividad y rentabilidad, y al mismo tiempo
incorporar prdcticas mas sostenibles. Esta coyuntura deman-
da una transformacién radical en la metodologia de disefio,
construccién y operacién del entorno construido.

Es imperativo que el sector evolucione hacia un paradigma
de construccién industrial, que permita minimizar el impac-
to ambiental, incrementando los beneficios sociales y eco-
némicos para asegurar la sostenibilidad de la construccién.
Este cambio permitira dejar atrds el modelo lineal basado
en la premisa de la disponibilidad ilimitada de recursos,
para pasar a un modelo de economia circular.

En este contexto surge la Construccién Industrializada (Cl),
como una respuesta innovadora que propone mejoras sus-
tanciales en los procesos constructivos. Este enfoque tiene
como finalidad optimizar los plazos de ejecucién, racionali-
zar el uso de recursos, minimizar la generacién de Residuos
de Construccién y Demolicién (RCD), elevar la calidad de
las edificaciones, crear mejores condiciones laborales y
atraer a las nuevas generaciones de trabajadores, entre
otros beneficios significativos.



A nivel internacional, se estd difundiendo el concepto de Métodos Modernos de
Construccién (MMC), que no pretende sustituir el concepto de Cl, sino complemen-
tarlo, creando una taxonomia de estrategias. Los MMC ofrecen un marco para la im-
plementacién efectiva de la Cl en proyectos diversos, a través de la seleccién de una
o varias de sus siete categorias, para ajustarse a los objetivos especificos, variables
y oportunidades de optimizacién que cada proyecto presenta. Estas innovaciones,
ya en prdctica en paises como Reino Unido y Espafia, tienen el potencial de reducir
significativamente la huella ambiental, incrementando la eficiencia, la seqguridad y la
calidad constructiva.

En resumen, esta guia tiene como finalidad establecer un lenguaje comin y una ter-

minologia en torno a los MMC, basada en la referencia internacional, con el propdsi-
to de aclarar términos para facilitar su aplicabilidad en los proyectos.
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CONSTRUCCION

Entre 2000 y 2018, la productividad laboral en Chile au-
mentd un 20%, no obstante, la industria de la construccion
no mostré avances considerables, quedando rezagada
respecto a los estdndares de paises desarrollados y frente a
otras industrias. Esto se debe a una serie de factores entre
los que encontramos la gestidn ineficiente en disefio y eje-
cucién, una limitada adopcién de tecnologias, las metodo-
logias constructivas anticuadas y la falta de mano de obra
especializada.'

Los paises desarrollados han logrado incrementar signifi-
cativamente la productividad en construccién mediante la
implementacién de soluciones tecnoldgicas e innovacién,
complementadas con inversiones en capacitacién especia-
lizada. Esto ha marcado una notable diferencia en eficien-
cia y calidad de los proyectos en comparacién con Chile.

Diversos estudios sefialan que la industria de la construc-
cién es poco atractiva para las nuevas generaciones y la
fuerza laboral femenina, lo que es atribuible a los bajos
niveles de sofisticacién tecnoldgica, salarios reducidos y
un entorno de alta demanda fisica en condiciones ries-
gosas. Desde una perspectiva de salud y seguridad, este
sector encabeza los indices de accidentes laborales en Chi-
le, representando el 15,2% del total nacional, registrando
ademds un ndmero significativo de fatalidades laborales.?
Esto subraya la necesidad de mejorar las condiciones de
sequridad y salud laboral en la industria.

Adicionalmente, el sector enfrenta el desafio crucial de mi-
nimizar su impacto ambiental, tanto a nivel nacional como
internacional.

1 Cémara Chilena de la Construccién (CChC) - Matrix Consulting, Estudio de productividad: Impulsar la
productividad de la industria de la Construccién en Chile a estandares mundiales, 2020.

2 Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) - Estadisticas sobre sequridad social, 2022



La construccion es responsable del
consumo del 40% de las materias
primas, genera entre el 25% y el 40%
de los residuos sélidos y ademas, la
construccién y su uso, contribuyen
con el 37% de las emisiones globales
de CO2°.

En Chile, la eficiencia en el manejo de residuos es notablemente baja, lo que exige
una accién urgente para mejorar la sostenibilidad en el sector.

Finalmente, el significativo déficit habitacional, agravado por la pandemia, asciende
a una cifra aproximada de 650.000 viviendas, lo que trae consigo asentamientos
precarios, personas en situacién de calle y condiciones de hacinamiento®. Esta
realidad representa un gran desafio a nivel pafis, tanto por la velocidad de entrega de
viviendas como por su calidad.

3 The World Economic Forum (WEF) - Environmental Sustainability Principles for the Real Estate Industry, 2016, United Nations Environment Programme
(UNEP) - Global status Report, Towards a zero-emission, efficient and resilient building and construction sector, 2021. Comisidn Nacional del Medio Ambien-
te (CONAMA) - Primer Reporte sobre Manejo de Residuos Sélidos en Chile, 2010. Cdmara Chilena de la Construccidn (CChC) - Fundamenta 45. EI Sector de
la Construccidn ante el Desafio Climético Global, 2019.

4 Ministerio de Vivienda y Urbanismo Chile (MINVU) - Plan de Emergencia Habitacional 2022-2025, 2022.
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CONTEXTO NACIONAL DE LA

Ve

CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA (CI)

En Chile la Construccién Industrializada (Cl) se ha conver-
tido en una estrategia clave para hacer frente a la crisis cli-
matica y la baja productividad del sector de la construccién.
Para consensuar un entendimiento comudn de los conceptos
en torno ala Cl, se publicé en 2023 la Norma Chilena NCh
3744 que define la Construccién Industrializada como:

“Forma de construir que
busca mejorar el desempeno
de la construccion en
distintas etapas y areas de
un proyecto, que puede o no
incluir prefabricados, con el
objetivo de mejorar aspectos
como productividad,
sostenibilidad, gestion de
residuos, salud y sequridad
ocupacional, plazos, costos
y rentabilidad””.

5 Norma Chilena NCh 3744 - Términos y definiciones claras de construccion industrializada.



Por otra parte, el Consejo de Construccién Industrializada (CCl) ofrece una
definicién similar®, complementando con conceptos como el disefio integrado,
produccién estandarizada, digitalizacién y metodologia BIM. Ambas coinciden en
que la Cl implica la estandarizacién de trabajos, eficiencia en el uso de recursos e
integracidn de diversas tecnologias.

Ademds de los conceptos como Cl, industrializacién, prefabricacién, off-site
construction, entre muchos otros, surge a nivel internacional el concepto de
Métodos Modernos de Construcciéon (MMC), para brindar una clasificacién que
permita caracterizar las estrategias de industrializacién con mayor precisién.

¢{QUEES CI? Definicién Cl de NCh 3744 y CCI

¢DE QUE FORMA
APLICAREMOS Ci?

Métodos Modernos de Construccién

¢EN QUE NOS APOYAREMOS Metodologia BIM, integracién temprana,
PARA IMPLEMENTAR CI? Entorno Digital, Lean Construction, etc.

Constructabilidad, indice Industrializacién,

¢COMO SE MIDE LA Ci? CCl, PMV

{;CUA'L ES EL ECOSISTEMA Elaboracién Norma PAS (UK), NCh 3744 y

Proyecto de Norma Construccién Industrializada /

REGULATORIO DE LA CI? Planificacién, disefio, fabricacién y montaje.

Imagen 1: Diagrama que representa la relacion que existe entre los diferentes conceptos en torno a la Construccién Industrializada,
donde coexisten para facilitar y fomentar su adopcién y transitar hacia industrias mds tecnologizadas y sustentables.

Los MMC son los métodos por medio de los cuales se aplica Cl en un proyecto.

Estos métodos ordenan las soluciones constructivas en categorias de estrategias
qgue permiten modernizar los proyectos de edificacién e infraestructura, haciéndolos
mas eficientes y sustentables. A continuacidn, se aborda la evolucién del término
MMC, su adopcidn internacional y su creciente aplicacién en Chile.

6 CCl 2022 - Metodologia para la Construccion Industrializada.
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QUE SON LOS METODOS MODERNOS

V 4

DE CONSTRUCCION (MMC)?

Los Métodos Modernos de Construccién, conocidos como
MMC (sigla en inglés de Modern Methods of Construction),
destacan por su naturaleza dindmica y evolutiva a lo largo
del tiempo. Se espera que siga sucediendo con la llegada
de nuevas tecnologias a la industria.

Los MMC son métodos que
buscan hacer mas eficiente
el uso de recursos para
mejorar la productividad

y sustentabilidad de los
proyectos de edificacion e
infraestructura a lo largo
de todo el ciclo de vida.
Abarcan desde soluciones
constructivas, tecnologias,
metodologias y procesos
gue han sido estructurados
en siete categorias y que
pueden desarrollarse, tanto
en obra como fuera de ella.

5 Norma Chilena NCh 3744 - Términos y definiciones claras de construccion industrializada



La integracion de estos métodos debe darse desde etapas tempranas en los proce-
sos de desarrollo de los proyectos, por medio de “habilitadores” o “metodologias
de trabajo colaborativo” como pueden ser el Modelado de Informacién para la
Construccién (BIM), el Disefio para Manufactura y Montaje (DfMA), Lean Construc-
tion, entre otras.

Su objetivo es orientar y facilitar la aplicacién efectiva de estos métodos, enfatizan-
do la necesidad de contar con capital humano capacitado para integrar Cl desde
las primeras fases de los proyectos, considerando toda la vida util de estos.

Existen siete categorias que entregan un amplio abanico de opciones para
fabricar, montar, ensamblar y monitorear fuera de obra y/o en el emplazamiento
final, permitiendo industrializar diversas partidas y etapas del proyecto que se
pueden combinar libremente y usar complementariamente con sistemas
constructivos tradicionales.

e
%ﬂa‘,
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METODOS MODERNOS DE
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CONSTRUCCION (MMC)

MODULOS
ESTRUCTURALES
3D

Elementos volumétricos
Espaciales (3D) que
forman parte del sistema
estructural, fabricados en
condiciones controladas
previo a su instalacién.

COMPONENTES
ESTRUCTURALES
2D

Elementos planos (2D)
estructurales como losas,
muros y/o techumbre de
diversos materiales, que
son fabricados en
ambiente controlado y
que se ensamblan entre
ellas o montan junto a
elementos en obra para
aportar al sistema
estructural.

COMPONENTES
ESTRUCTURALES
1D

Partes o componentes
estructurales prefabrica-
dos que se montany
conectan en obra para
formar parte del
esqueleto estructural
soportante de un
proyecto.

COMPONENTES
ADITIVOS

Componentes aislados
que pueden ser o no
estructurales, que forman
parte de los sistemas
constructivos de un
proyecto y son fabricados
mediante procesos de
impresién tridimensional
y/o manufactura aditiva.

PREFABRICADOS
NO
ESTRUCTURALES

Componentes prefabrica-
dos (unidades volumétri-
cas, panelizados o
elementos aislados) que
no aportan resistencia
estructural al proyecto.

PARTES Y PIEZAS
SUSTITUTIVAS

Elementos, partes y
piezas que adelantan
faenas en obray que
disminuyen los recursos
utilizados en los procesos
constructivos, ya sea por
su facil ensamblaje y
montaje o por su
eficiencia ante los
requerimientos de un
proyecto.

=
=

TECNOLOGIAS
SUSTITUTIVAS

Tecnologias para mejorar
los procesos contributivos
y constructivos en sitio.
El trabajo fuera de sitio
es prdcticamente nulo,
ya que se aplican en obra
herramientas digitales y
tecnologias que brindan
mejoras productivas,
facilitan y/o sustituyen
procesos tradicionales.

HABILITADORES < LEAN MANAGEMENT )

Imagen 2: Diagrama de los MMC. Elaborado por CTEC en base a definiciones de Reino Unido y Espafia (MMC UK y MMC OCH)
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 CATEGORIAS

DELOS MMC

La clasificacion de los MMC se realizé basdndose en refe-
rentes internacionales’ y fue ajustada al contexto nacional
adecuando conceptos e introduciendo terminologia local.
Ademads, se realizé un taller de validacién de definiciones
con actores representantes de la industria.

7 Asociacién Espafola de Construccién Industrializada (OCH) - Guia de la Construccion Industrializada, 2023
/ Government UK - Modern Methods of Construction, Introducing the MMC definition Framework, 2019 / Biobio
Madera, Programa Estratégico Regional - Hoja de Ruta Métodos Modernos de Construccién Sostenible en
Madera, para la regién de Biobio, 2023.
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MODULOS

ESTRUCTURALES 3D

MMC 1

Elementos volumétricos espaciales
(3D) que forman parte del sistema

estructural, fabricados en condiciones

controladas previo a su instalacién.

Las variantes podrian incluir:

a. Armazén estructural.

b. Armazén estructural con terminacién interior.

c. Armazén estructural, con terminacidén interior y
revestimiento externo/techo completo.

d. Armazén estructural con terminacién interior y
revestimiento externo, incluyendo cdpsulas, como
bafios y cocinas, etc.

Las variantes podrian usarse en las siguientes

configuraciones:

«  Sistema de edificio completo.

«  Construccion hibrida - parte sistematizada, parte
tradicional.
Construccién hibrida - estructura secundaria para
mejorar el rendimiento del sistema.

GUfA METODOS MODERNOS DE CONSTRUCCION
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MMC 2

Elementos planos (2D) estructurales
como losas, muros y/o techumbre de
diversos materiales, que son fabricados
en ambiente controlado y que se
ensamblan entre ellos o0 montan junto
a elementos en obra para aportar al
sistema estructural.

Las variantes podrian incluir:

a. Elemento bdsico - solo armazdén estructural basico.

b. Elemento mejorado - aislacién y revestimientos
internos.

c. Elemento terminado - aislacién, revestimientos,
puertas y ventanas.




MMC 3

Partes o componentes estructurales
prefabricados que se montany
conectan en obra para formar parte
del esqueleto estructural soportante
de un proyecto.

Las variantes podrian incluir:

Pilotes.

Cepas y vigas de amarre prefabricadas.
Columnas.

Vigas.

Escaleras.

Estructura de techo - Cerchas.
Fundaciones prefabricadas.
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COMPONENTES

ADITIVOS

MMC 4

Componentes aislados que pueden
ser o no estructurales, que forman
parte de los sistemas constructivos
de un proyecto y son fabricados
mediante procesos de impresién
tridimensional y/o manufactura
aditiva.

Las variantes podrian incluir:
a. Componentes estructurales.
b. Componentes no estructurales.




MMC 5

Componentes prefabricados (unidades
volumétricas, panelizados o elementos
aislados) que no aportan resistencia
estructural al proyecto.

Las variantes podrian incluir:

Médulos:

a. Mdédulos completos de bafios (incluyendo estructuras de
cerramiento).

b. Mddulos de cocina (incluyendo estructuras de cerramiento/
soporte).

c. Mdédulos que combinan bafios y cocinas (incluyendo estructuras
de cerramiento/soporte).

d. Mdédulos de equipos centrales de ventilacién y electricidad
(como armarios de servicios, etc).

ESTRUCTURALES

@)
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Componentes:

a. Componentes de fachada no estructurales (incluyendo
ventanas, revestimiento sélido, hojalaterfa).

b. Componentes de techo - secciones de techo (incluyendo
estructura para soportar su propio peso).

c. Componentes de infraestructura de ventilacién y
electricidad (planta central y equipamiento).

d. Componentes de piso con instalaciones y terminaciones
afiadidas.

e. Componentes de subdivisién con instalaciones y
terminaciones afiadidas.

f.  Puertas (precolgadas, terminados con herrajes).

Escaleras.
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PARTES Y PIEZAS

SUSTITUTIVAS

MMC 6

Elementos, partes y piezas que
adelantan faenas en obra y disminuyen
los recursos utilizados en los procesos
constructivos, ya sea por su facil
ensamblaje y montaje o por su
eficiencia ante los requerimientos

de un proyecto.

Las variantes podrian incluir:

a. Productos para paredes externas.

b. Productos para paredes internas.

c. Terminaciones de techo componentes tradicionales pre-
dimensionados y cortados a medida.

d. Productos con caracteristicas de facil instalacién,
ensamblaje y unién.




MMC 7

Tecnologias para mejorar los procesos
contributivos y constructivos en sitio.

El trabajo fuera de sitio es practicamente
nulo, ya que se aplican en obra herra-
mientas digitales y tecnologias que brin-
dan mejoras productivas, facilitan y/o
sustituyen procesos tradicionales.

Las variantes podrian incluir:

a. Medidas de proteccién en el sitio - recintos resistentes a la
intemperie y controlados ambientalmente.

b. Tecnologias inmersivas en el sitio (tecnologia de Realidad
Aumentada AR o Virtual VR).

c. Tecnologias de aumento de capacidades fisicas del trabajador en
el sitio (exoesqueletos, distribucién asistida de materiales, etc.).

d. Herramientas de planificacién de productividad del trabajador en
el sitio (GPS, dispositivos portétiles, etc.).

e. Robdticay drones en los procesos en el sitio (armaduras,
mamposteria, enlucido, decoracién, topografia, etc.).

f.  Plantay equipos auténomos y drones (grudas sin conductor,
excavadoras, etc.).

g. Herramientas de verificacién digital en el sitio (fotogrametrfa,
video tracking, escaneo LIDAR, etc.).

TECNOLOGIAS
SUSTITUTIVAS

GUIA METODOS MODERNOS DE CONSTRUCCION 25
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ESTRUCTURA DE

ORDENAMIENTO DE LOS MMC

Por un lado, se pueden ordenar los MMC de acuerdo a su
aporte a la resistencia estructural del edificio. Los MMC 1 al
3, y de manera opcional el MMC 4, corresponden a solucio-
nes estructurales del proyecto, mientras que los MMC 5, 6 y
7 son soluciones que no aportan al desempefio estructural
de la edificacién o infraestructura.

Otra forma de clasificar los MMC es segun el nivel de pre-
fabricacién fuera del sitio. Las categorias del MMC1al 5
se refieren a soluciones que se fabrican principalmente en
industrias o cerca del lugar de construccién, aunque esto
no descarta la posibilidad de prefabricar elementos en el
mismo sitio de la obra. En cambio, los MMC 6 y 7 se centran
en soluciones y procesos que se llevan a cabo mayoritaria-
mente en el sitio de construccién.

Ademas, en términos generales, estos métodos se organi-

zan en funcién de la cantidad de horas de trabajo fuera del
sitio, siendo el MMC 1 el que implica la mayor intensidad de
trabajo fuera del sitio.
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ADOPCION DE LOS MMC
A NIVEL INTERNACIONAL

El término MMC no es reciente ni originario de Chile. Surge
de paises pioneros en la industrializacién, que han adop-
tado, desarrollado y mejorado estos métodos a lo largo de
varias décadas. En los dltimos afios, su implementacion

se ha enfocado principalmente en abordar los déficits de
vivienda, ademds de enfrentar retos de productividad en el
sector de la construccién.

De los principales referentes internacionales revisados,
Reino Unido es el pionero en instaurar el término MMC. EI
uso de métodos para mejorar la productividad, tiempos y
costos de construccidn se remonta a la posguerra, lo que
impulsé la implementacidn de los primeros programas de
viviendas “no tradicionales”, resultando en la entrega de
alrededor de 450.000 viviendas en la década de los 50°%.
Sin embargo, informes como el MACE (2018) evidencian
que, a pesar de la capacidad instalada desde la posquerra,
el sector de la construccién no experimenté aumento en su
productividad en comparacién con otras industrias. Para
hacer frente a esta situacién y abordar el déficit habitacio-
nal, en el afio 2019 se trabajé en una redefinicidn y clasifi-
cacién clara de los MMC, abarcando un amplio espectro de
soluciones que van desde la prefabricacién fuera de sitio
hasta técnicas in situ innovadoras®.

Desde comienzos de 2023 Reino Unido avanza en la nor-
malizacién de los MMC a través del BSI (British Standard
Institution) para aumentar la innovacién en la construccién
de viviendas. Para ello se estd elaborando la norma PAS
8700, que definird los estdndares recomendados para la
utilizacién de MMC en viviendas, ademds de definir proce-
sos de aseguramiento de calidad™.

8 National House Building Council (NHBC) - Modern Methods of Construction, Views from the industry, 2016.

9 Productivity Taskforce Private - Trust and Productivity, The private Sector Construction Playbook, 2022.

10 Fire Protection Association (FPS) - D of new standards for MMC ci issi by government,
https://www.thefpa.co.uk/news, f- ndards-for-mmc-i i by-government,
2023. PAS 8700 PA Modern methods of cunstructrun Brmsh Standards Institution - Project (bsigroup.com)




Por su parte en Espafia, la Asociacién Espafiola de Construccién Industrializada
(OCH) sefala que, “a pesar de la quinta revolucién industrial (incorporacion de la
tecnologia y robdtica), la construccidn sigue usando métodos pre-industriales. Frente
a este retraso, se busca catapultar al sector a través de la industrializacién y empujarlo
hacia una industria 4.0, y asi prepararlo para los desafios futuros mediante el disefio
colaborativo, alcance de industrializacién y uso de MMC”, comenta el presidente de la
OCH™ Los MMC, se presentan como metodologias constructivas evolucionadas y
enfocadas en maximizar la eficiencia de los recursos mediante el uso imprescindible
de la Integracién temprana de las diversas disciplinas incluyendo manufactura y
montaje. Para su entendimiento y aplicabilidad, la OCH divide los MMC en siete
categorias ordenadas de forma descendente con relacién a la cantidad de horas
productivas fuera de sitio y reduccién de residuos en obra'.

11 Entrevista para el presente documento (2023) a Luis Fernandez, presidente de la Asociacién Espafiola de Construccion Industrializada (OCH).

12 Asociacién Espaiola de Construccion Industrializada (OCH) - Guia de la Construccién Industrializada, 2023.
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A nivel latinoamericano, en el afio 2013 nace el Instituto dedicado a la industria -
lizacién de las edificaciones en Brasil (ITIE), que promueve la construccién indus-
trializada por medio de los Métodos Modernos de Construccién. El presidente del
instituto sefiala que “la Cl es un mercado completamente diferente al de la construc-
cidn tradicional, que busca solucionar las necesidades de los consumidores, dejando de
lado los prejuicios preconcebidos de la academia y del mundo técnico tradicional”. El
Instituto se centra en la construccién fuera de sitio, con el fin de obtener beneficios
relacionados con la sustentabilidad, la confiabilidad, la eficiencia de la produccién y
la creatividad, y promueve el concepto de inteligencia multiconstructiva como res-
puesta a las problemdticas del sector. El centro actia como nexo para la integracién
de soluciones tecnoldgicas, mediante las capacidades adaptativas, sustentables,
flexibles y enfocadas en el consumidor®

El término MMC se implementa en distintos paises desde hace algunos afios, con
variados niveles de adopcidn, pero ya existen registros de adopcién por sobre el
20% anual en la construccién de viviendas en pafses como Suecia y Singapur ™.
Adicionalmente, desde el mundo privado, empresas multinacionales como WSP'™
y ARUP'™ promueven y masifican el uso de los MMC otorgando metodologias de
trabajo y asesorias para su incorporacién en obras de edificacién e infraestructura,
por lo que es posible prever que el término se masificard ain mds dentro de los
préximos afios.

13 Instituto de tecnologias de Industrializacdo das edificagGes (ITIE) - Reporte Construcao off-site, um novo mercado de base tecnoldgica, 2023.

14 Savills Research using CITB, UC Berkeley Terner Center for Housing Innovation, RICS, Association of German Prefabricated Building Manufacturers,
Roland Berger, US Census Bureau, Canadian Manufactured Housing Institute, US Modular Building Institute, Boston Consulting Group, Chinese Department
of Energy Conservation, Science & Technology, Singapore Housing & Development Board, McKinsey - A modern approach to construction, 2020. McKinsey
https://www.savills.com/impacts/technology/why-modern-methods-of-construction-are-a-good-fit.html#:~:text=The % 20use %200f%20MMC%20va -
ries,%2C%20it’s%20close%20t0%2080%25.

15 WSPDelivery using Modern Methods of Construction, https://www.wsp.com/en-gb/hubs/modern-methods-of-construction, 2023.

16 Government of Jersey, ARUP - Solving The Housing Crisis Series, How Modern Methods of Construction can deliver “more” through the planning system, 2019.



PROPORCION DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS CON MMC POR ANO

“Afio publicacién 2020”

Porcentaje de viviendas construidas con MMC
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Imagen 3: Nivel de adopcién de MMC en el mundo:
Proporcidn de viviendas construidas con MMC
anualmente por pais?.

Estimacién alta

Estimacion baja

17 https://www.savills.com/impacts, y/why-modern-met| f-construction-are-a-good-fit.html#:~:text=The%20use%200f%20MMC%20

varies, %2C%20it’s %20close%20t0%2080%25.
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ADOPCION DE
LOS MMC EN CHILE

En Chile al igual que en referentes internacionales, han
surgido iniciativas para fomentar la Cl y los MMC como al-
ternativas a la construccién tradicional, con el objetivo de
mejorar la productividad y los indicadores medioambienta-
les, econdémicos y sociales.

Desde el sector privado, el Consejo de Construccién Indus-
trializada (CCl), creado en 2017 como parte del programa
Construye2025 de Corfo, se dedica a promover la indus-
trializacién en la construccién a nivel nacional. EI CCl junto
con la Cdmara Chilena de la Construccién (CChC), enfocan
sus esfuerzos en promover el desarrollo de la industria en
miras de mejorar la productividad y la sustentabilidad orga-
nizando periédicamente webinar, talleres, encuentros, con-
cursos, ferias, entre otras actividades de networking, como
instancias facilitadoras de la promocién de la Cl. Actual-
mente se enfocan no sélo en el sector privado, sino que
también, en el sector pUdblico y académico para abordar las
brechas de desconocimiento que frenan la adopcién de la
Cl, segin comenta su past president Tatiana Martinez.

En el dmbito publico, liderado por el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo (MINVU) y la Divisién Técnica de Estudio y Fo-
mento Habitacional (DITEC), se han implementado progra-
mas, normas y resoluciones que apoyan la transformacién
del sector. Destaca el Plan de Emergencia Habitacional de
2022, que busca disminuir la brecha habitacional mediante
mejoras en los procesos de produccién de viviendas, incor-
porando tecnologia e innovacién y fomentando la construc-
cién industrializada. Paralelamente, se han desarrollado
normativas como la NCh 3744 of. 2023 y proyectos de ley
que respaldan la Cl.



A nivel regional, surge la iniciativa multisectorial “Biobio Madera”, un Programa
Estratégico Regional (PER) de Corfo sobre Métodos Modernos de Construccién sos-
tenible en madera, que aborda problematicas como la descarbonizacién y circula-
ridad. Este programa destaca el potencial de la madera como material de construc-
cién sostenible, respaldado por estudios que indican una reduccidn significativa del
impacto ambiental y social en comparacién con el hormigén armado y el acero.
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7

,POR QUE UTILIZAR

LOS MMC?

La aplicacién de los MMC en los proyectos, posibilita abor-
dar diversas problematicas inherentes al sector de la cons-
truccién en diversos ambitos. La eleccién de los MMC a
implementar determina la capacidad para abordar distintos
indicadores, tales como costos, generacién de residuos,
emisiones de CO2, productividad y sequridad, entre otros
aspectos relevantes.

A continuacidn, se exponen cifras de investigaciones a nivel
nacional e internacional que presentan resultados y benefi-
cios asociados al uso de MMC y CI.



BENEFICIOS E INDICADORES EN REINO UNIDO

En Reino Unido la adopcién de Design for Manufacturing and Assembly (DfMA) y
disefio integrado, son elementos fundamentales en el uso de MMC. A partir de los
continuos datos que entrega esa experiencia se genera la evidencia de resultados
favorables en términos de rentabilidad, sostenibilidad ambiental y social y eficiencia
en las obras, destacando los ahorros en costos de construccién entre un 20% vy 40%.

r

Ahorro Ahorro Disminucién Aumento calidad
20%-40% 20%-60% ) 70% MO on site de obras

Mejora y perspec- 00o Mayor propésito 5 Localizar activi- Aumento de
tiva laboral O social E(EE dad econémica sequridad

EC

@

Oportunidad de Disminucién de ¢) Ahorro de Mejor impacto
economia circular residuos energia ambiental

Imagen 4: Indicadores, métricas y beneficios percibidos a nivel internacional relacionados
a la productividad, el dmbito social y la sustentabilidad medio ambiental.

A partir de la interaccién con los proyectos en estudio y de la medicién de diversos
indicadores, se logran sacar las siguientes conclusiones:

Hay un mayor nivel de confianza en los productos hechos en ambientes

controlados, ya que evitan o disminuyen el error humano en los procesos.

+ Losindicadores permiten tomar medidas para la mejora continua de los
diseflos y procesos.

«  Los MMC necesitan certeza de disefio en etapas tempranas de la vida de
un proyecto.

+ Laadopcién de MMC obliga a un cambio cultural en los procesos y

metodologias de trabajo.

GUIA METODOS MODERNOS DE CONSTRUCCION
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BENEFICIOS E INDICADORES NACIONALES

A nivel nacional, IDIEM y PMG
realizaron un estudio (2018) donde
compararon viviendas similares que
utilizaron Cl versus otras viviendas
construidas con sistemas tradicionales
de albanileria. El estudio revel6 una
disminucion entre un 40% y un 75%
en los plazos de construccién; y un
aumento entre un 48% y 127% de la
productividad durante la etapa de la
obra gruesa'®

Ahorro Variacién costos Disminucién 73%-
40%-75% 86% -113% 3 92% MO on site
Disminucién 47a3,5veces ﬁa‘” Aumento

de Residuos menos accidentes nﬂﬂﬂ productividad
65%-70% 48%-127%

Imagen 5: Indicadores, métricas y beneficios percibidos a nivel nacional relacionados
a la productividad, el dmbito social y la sustentabilidad medio ambiental.

18 Idiem y PMG Business Improvement - Informe Final: Estudio Acompafiamiento Proyecto Construccion Industrializada” Pen Productividad
y Construccién Sustentable CODIGO 14 PEDN 35718-3, 2018.
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En 2021 el CCl publicé un documento titulado “Set de indicadores para medir la
industrializacién - Metodologia de medicién” ', que tiene por objetivo definir indica-
dores para medir la productividad, sustentabilidad y beneficios sociales derivados
de procesos industrializados en proyectos de construccién. En ese estudio se buscé
crear un indice de industrializacién basado en indicadores medidos en la obra fina-
lizada, ofreciendo una visién integral del desempefio de los proyectos. La metodo-
logia detalla el célculo, las unidades de medicién y la ponderacién de cada indicador
para obtener el indice de industrializacién. Los indicadores se dividen en categorias
que incluyen aspectos econémicos, ambientales y sociales, abordando desde costos
y plazos hasta consideraciones sobre beneficios para la comunidad y la mano de
obra?°.
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HABILITADORES

Los habilitadores hacen
referencia a un conjunto
de tecnologias, métodos
y practicas que abarcan
desde el disefo hasta la
operacion, y ayudan a la
implementacién exitosa
de los MMC.

Entre estos se consideran la integracién temprana, los
sistemas de trabajo colaborativo, las metodologias de
optimizacién de procesos, el liderazgo y la coordinacién
y entrenamiento de las personas.

Construccion
industrializada

QY
DT D

Imagen 6: Habilitadores de los MMC que permiten desarrollar proyectos industrializados.

21 Cémara Chilena de la Constru (CChC)Mt C sulting, Estudio de productividad: Impulsar la
pdtdddldtdlC hile a esténdares mundiales, 2020.



DfMA

Design for Manufactoring and
Assembly (DfMA) o Diseno para
Fabricacién y Montaje, corresponde

a una filosofia de diseno y una
metodologia, que ha existido en |a
industria manufacturera por décadas.
En pocas palabras, es introducir
soluciones y procesos en el diseno de
proyectos, para facilitar la fabricacion
y el montaje de partes y piezas?2

El disefio que considera la manufactura, transporte y montaje de los productos o
DfMA, es un “driver” para la construccién industrializada, y requiere desarrollar una
mentalidad orientada a los procesos y a la consideracién temprana de las soluciones
constructivas.

22 TantanTan, T, Lu, W, Tan, G., Xue, F, Chen, K., Xu, J., Wang, J. & Gao, S. - Construction-Oriented Design for Manufacture and Assembly (DfMA) Guideli-
nes, Journal of Construction Engineering and Management, 2020.
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BIM

Building Information Modeling (BIM)
es un conjunto de metodologias,
tecnologias y estandares que permiten
el disefo, construcciéon y operacién de
un proyecto de forma colaborativa en
un entorno virtual?. La conjugacion
de estas caracteristicas permite el
trabajo colaborativo y temprano, lo
gue agrega valor a los procesos de |la
industria de la construccién.

Por sus caracteristicas, BIM puede considerarse como habilitante para la Construc-
cién Industrializada, ya que fomenta conceptos antes mencionados como el trabajo
colaborativo e integracién de la informacién. Esta metodologia de trabajo, con sus
distintos tipos de uso y niveles de madurez alcanzados, permite optimizar el uso de
MMC, tanto para la produccién en fabrica, como para la fase de montaje u optimiza-
cién de procesos en obra a través de la construccién digital.

23 Planbim - Estandar BIM para proyectos Publicos, Intercambio de informacién entre solicitante y proveedores, 2019.



LEAN MANAGEMENT

Lean Management es una cultura

de gestién nacida en la industria
automotriz en Japén con Toyota,
para la optimizacién de los procesos,
mediante la eliminacién de pérdidas
que generan retrasos y reprocesos en
los flujos de trabajo.

Este sistema de produccién plantea variadas herramientas y recursos que se pue-
denincorporar a diversos sectores. Es por esta razén que la industria de la construc-
cién ha implementado su uso para mejorar procesos y productividad. La aplicacién
de Lean Management en la Construccién Industrializada y los MMC genera una
mejora de procesos y productividad, ya que permite supervisar, mejorar y evaluar
procesos no solo en fabrica, sino que también en obra.
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ROLES
PARA LA CI

En conjunto con estos
habilitadores, para la Cl es
necesario llevar a cabo un
trabajo colaborativo y la
integracion temprana de
todos los colaboradores
del proyecto.

Las decisiones importantes en relacién a qué solucién

o MMC se utilizard, deben tomarse en cuenta desde el
inicio del proyecto y para esto es necesario pensar de una
manera distinta a la habitual, lo que es posible gracias a las
personas o agentes habilitadores del cambio.



En el Reino Unido y a nivel nacional, se ha detectado que algunas de las razones
para la baja adopcién de Cl y MMC, son las capacidades limitadas de las cadenas de
suministro, desconocimiento sobre nuevas soluciones, la escasez de talento y capa-
citaciones y falta de aprobacién de soluciones por parte de entidades publicas®4 En
base a estos puntos toma importancia detectar el talento facilitador de implemen-
taciones orientadas a la industrializacién y fomentar la capacitacién, abordando
este punto desde las altas gerencias hacia los cargos operativos de las organizacio-
nes. Ademds, en este sentido, se torna importante detectar y gestionar las resis-
tencias en los equipos. De esta forma se capacita y potencian las capacidades ya
instaladas, para promover el cambio hacia el uso de MMC.

En 2021 el CCl definié los roles y responsabilidades de capital humano paraim-
pulsar y habilitar la Cl. Con esta estructura se busca ayudar a las instituciones y
empresas a comprender la capacidad instalada y la necesaria para fomentarla.
También sirve para dar un lineamiento a las instituciones de educacién sobre su
incorporacién en los programas de estudio, asi como promover un lenguaje comun
en torno a la industrializacion.

Para ello, se definieron cinco roles y experiencias en Cl de acuerdo a la funcién que
se debe ejercer en cada etapa del ciclo de vida de un proyecto. Estos abordan desde
el liderazgo estratégico hasta la coordinacidn, revisién y ejecucién de los procesos
con enfoque en industrializacién?®,

DEFINICION ROL

DIRECCION
ENCI

Liderar y fomentar
estrategias deimplementa-
cién de Clen una
organizacion, de acuerdo a
las necesidades, beneficios
y recursos destinados al
desarrollo de proyectos e
inversiones en el tiempo.

P GESTION

v
~_¥ ENCI

ké’ COORDINACION
ENCI

Liderarlai tacion de
la estrategia de Cl, en relacién
alos RRHH, procesos y
tecnologias. Gestionar la
planificacién, disefio,
comunicacién, programacion
y/o produccién onsite y offsite
con los distintos actores.
Definir los procesos y partidas
aindustrializar.

ar y coordinar

el proceso de integracién,
comunicacién y flujo de
informacién entre las
diferentes especialidades

de un proyecto. Prever
conflictos y consensuar
soluciones con la cadena

de suministro, considerando
la secuencialidad y
repetitividad de las
soluciones industrializadas, ya
sea en la etapa de disefio,
modelacién, produccién onsite
y offsite, logistica

y/0 montaje.

= EJECUCION

e=— ENCI
Desarrollar los procesos
de Cl de proyectos segin
especialidad en las etapas de
planificacién, disefio,
construccién, operacién y
deconstruccidn, utilizando
diferentes tecnologias y
metodologias de
prefabricacién e
industrializacién.

REVISION
ENCI

Examinar y verificar el
cumplimiento detallado de la
calidad de la informacidn,
procesos, elementos y/o
componentes industrializados
sequn especialidad y etapa del
ciclo de vida del proyecto.

Imagen 7: Roles Cl. Cada rol Cl busca distintas
habilidades y niveles de conocimiento, asi como
también, determina el nivel de involucramiento

con los aspectos mds técnicos.

24 BRE, Bristol City Council, RLB and Constructing Excellence - Benefits of Modern Methods of Construction in Housing, Performance Data & Case Studies, 2021
y Asociacién Espafola de Construccidn Industrializada (OCH) - Guia de la Construccién Industrializada, 2023.

25 Consejo de Construccién Industrializada (CCl) - Definicion de una matriz de roles y capacidades del capital humano para la construccién industrializada, 2021.
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Por otro lado, el Royal Institute of British Architects (RIBA), definié un rol asociado al
uso de MMC en proyectos, el “MMC Adviser” quien tiene la labor de quiar, proponer

y asesorar la cadena de valor de un proyecto con el enfoque de promover la mejor y
mds éptima utilizaciéon de MMC?¢, labor similar a la descrita para el rol de coordina-

cién segun la matriz del CCI.

Asimismo, se definié en qué momento del ciclo de vida de un proyecto (basado en
los RIBA Plan of Work Stage declarados por la asociacién), los distintos actores in-
volucrados, incluido el MMC adviser, deberian comenzar a ser parte de un proyecto
para aprovechar las oportunidades que esta participacién significa.

Se considera que la participacién de cada actor de un proyecto, posee un tiempo
determinado que, a su vez, posee un periodo éptimo de incorporacién y estos en
funcién del tipo de MMC abordado. A su vez, en cada caso se determina la etapa o
limite de tiempo donde el disefio debe ser cerrado y consensuado para lograr el
mayor valor agregado al proyecto.

La existencia de personas
facilitadoras, su pronta incorporacion
y experticia son clave para los
cambios de paradigma dentro de las
organizaciones, y es por este motivo
gue la necesidad de buscar y/o
potenciar estos perfiles es imperativo
para que el ecosistema logre avanzar
hacia la construccion industrializada.

26 Royal Institute of British Architects (RIBA) - DfMA Overlay to the RIBA Plan of Work, Mainstreaming design for manufacture and assembly in construc-
tion, 2021.



La existencia y uso de habilitadores es un factor clave a la hora de aplicar los MMC para lograr
la Cl, ya que el mero uso de una categoria de MMC no conducird a capturar los beneficios de la
Cl. Esto debido a que si no existe un entorno que permita el uso de nuevas soluciones, con los
liderazgos apropiados y el apoyo con metodologias colaborativas, los MMC no cumplirdn con
mejorar los indicadores y beneficios que desean capturar 2",

MMC PROCUREMENT

RIBA Stage 0 1 2 3 4 5 6 7

MMC
category = Role

MMC adviser
Architect

‘l Engineers
Contractor
Manufacturer
MMC adviser
Architect

2 Engineers
Contractor
Manufacturer
MMC adviser
Architect

3 Engineers
Contractor
Manufacturer

MMC adviser
Architect

4 Engineers
Contractor
Manufacturer
MMC adviser
Architect

5 Engineers
Contractor
Manufacturer
MMC adviser
Architect

6 Engineers
Contractor
Manufacturer

MMC adviser
Architect

7 Engineers
Contractor
Manufacturer

Organizado por categoria MMC y etapa del Plan de Trabajo RIBA, las secciones en azul oscuro en esta matriz muestran, desde el inicio hasta el
final, el periodo recomendado para la designacién de los miembros del equipo del proyecto. Las secciones en azul claro representan la duracién
tipica de los nombramientos de las diferentes partes.

Las ventanas de oportunidad varian segun la categoria de MMC que se esté considerando. Por ejemplo, es posible decidir sobre sistemas de
revestimiento de gran formato (Categoria 6) tan tarde como en la Etapa 4 del Plan de Trabajo RIBA, pero las soluciones de Categoria 1 deberdn
considerarse desde la Etapa 2 para evitar redisefios costosos y retrasos en el programa.

La linea punteada rosa que atraviesa la Etapa 3 representa la solicitud de planificacién urbana, que en la préctica puede ser presentada en
cualquier momento durante la Etapa 3. La linea punteada amarilla representa el congelamiento del disefio, que es esencial para obtener el méximo

valor al utilizar soluciones fuera de sitio. Esto se muestra en cada caso como el momento mds tardio para fijar el disefio, y fijarlo antes es probable
que aporte un mayor valor.

27 BRE, Bristol City Council, RLB and Constructing Excellence - Benefits of Modern Methods of Construction in Housing, Performance Data & Case Studies, 2021.
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INDICES DE MEDICION

PARA LA CI

Tanto a nivel internacional
como local, existen
sistemas de indicadores
que ofrecen una métrica
precisa del grado de
adopcion de los MMC y

la industrializacién en
proyectos de construccién.

Estos indicadores desempefan un papel crucial, ya que
permiten evaluar los métodos implementados, midiendo
su impacto en la eficiencia del proyecto, constituyendo una
herramienta valiosa para los profesionales del sector y los
tomadores de decisidn.



. Pre Manufactured Value (PMV) utilizado en Reino Unido corresponde al valor
porcentual entre los costos totales de construccién, menos todos los costos
asociados a trabajos en obra y dividido por el costo total. Este indicador nace del
Construction Leadership Council Housing Industry Metrics (CLC) de Reino Uni-
do, y mide la proporcién de construccién que ocurre offsite versus la que ocurre
onsite a través de los costos asociados. EI CLC determina que para tener un
PMV superior al de la construccion tradicional, se deben superar los 40 puntos
porcentuales?®,

e Constructabilidad y disefio edificable o disefio construible: El gobierno de
Singapur, impulsado por la necesidad de aumentar la productividad de los
proyectos de construccidn, instauré dos conceptos y requerimientos; el disefio
construible y la Constructabilidad que determinan un estdndar minimo de los
proyectos para la obtencién de los permisos de edificacién mediante puntajes
tabulados. El disefio construible o disefio edificable, es una puntuacion a los
proyectos en funcién de su disefio eficiente para la construccién?®. La Construc-
tabilidad por otro lado, es un concepto mas amplio que otorga puntajes en base
alaintegracidn de la Iégica de construccién en todas las etapas de un proyecto,
abarcando no solo el disefio, sino que también, el uso de metodologias y técni-
cas en obra, incorporando actividades como logistica y montaje.

e BuiltReady: Certificacién neozelandesa basada en su cddigo de construccién
para prefabricados de componentes modulares, que busca asegurar el
cumplimiento en disefio y fabricacién de los elementos. Esta certificacién
busca reforzar la construccién fuera de sitio y su aplicaciéon comenzé en el
afio 20233

e Constructabilidad en Chile: Mediante un trabajo colaborativo, el CCl estd
trabajando en un Manual de Constructabilidad para su aplicabilidad en
proyectos nacionales, basandose en documentos publicados en el indice
de Industrializacién.

28 Royal Institute of British Architects (RIBA) - DIMA Overlay to the RIBA Plan of Work, Mail ing design for sre and bly in construc-
tion, 2021

29 Building and Construction Authority - Code of Practice on Buildability, 2017.

30 Building Performance New Zealand - BuiltReady, www.building.govt.nz, 2023.
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4

LINKS DE
INTERES

OCH - Guia de la Construccidn Industrializada: https://
www.offsitehub.org/3d-flip-book/och-quia-sobre-in-
dustrializacion-en-la-construccion

CCI - Metodologia para la construccidn Industrializada
2022. https://construccionindustrializada.cl/down
load/metodologia-para-la-construccion-industrializa
da-cci-2022/

CClI - Informe definicién de una matriz de roles y
capacidades del capital humano para la construccion
industrializada. https://construccionindustrializada.cl/
download/informe-definicion-de-una-matriz-de-ro
les-y-capacidades-del-capital-humano-para-la-cons
truccion-industrializada/

CClI - Metodologia de medicién indice de industrialf
zacion 2021. https://construccionindustrializada.cl/
download/metodologia-de-medicion-indice-de-indus
trializacion-2021/
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